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Erneuerung der Leittechnik im
Gleichrichterunterwerk Trachenberge
der Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Die Lebensdauer leittechnischer Komponenten in Gleichrichterunterwerken, die Ende der 1990er
Jahre und um die Jahrtausendwende errichtet wurden, ist mittlerweile erreicht. Technische Weiter-
entwicklung und die Nichtverfiigbarkeit von Ersatzteilen erfordern einen Austausch der Leitechnik,
wiéhrend die Primartechnik weiterhin genutzt werden kann. Im 2002 errichteten Gleichrichterunter-
werk Trachenberge in Dresden wurde der Austausch nunmehr vollzogen.

1 Vorhaben

Das Gleichrichterunterwerk (GUW) 51 der Dresdner
Verkehrsbetriebe AG (DVB) wurde 2002 errichtet und
versorgt im Inselbetrieb den Betriebshof Trachenber-
ge. Die komplette Stationsleittechnik, sowie alle Mes-
sungen des GUW sollten unter teilweiser Aufrechter-
haltung der Bahnenergieversorgung ersetzt werden.
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Das GUW war mit der speicherprogrammierba-
ren Steuerung des Typs Siemens $7-400 fir die
Feld- und Stationsleittechnik ausgeriistet. Die Stre-
ckenabgénge und das Streckenersatzfeld waren
mit einem Streckenschutzgerat SITRAS DPU96 PU
ebenfalls von Siemens ausgeristet. Der Hersteller
hat diese Hardwarekomponenten abgekiindigt.
Reparaturen dieser Komponenten waren daher
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Bild 1:

Einbau und Anschlisse der erneuerten Schutz- und Steuerungskomponenten (alle Fotos: RPS).
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nur noch bis zum Jahr 2012 maglich, Ersatzteillie-
ferungen gar nur bis 2010. Aufgrund des Dauerbe-
triebes von mehr als 100 000 h und sich haufender
Ausfalle der Feld- und Stationsleittechnik sowie
des Streckenschutzes wurden die Schutz- und
Steuerfunktionen als nicht mehr dauerhaft be-
triebsfahig angesehen. Es stand damit die Aufga-
be, diese zu erneuern.

Das GUW ist mit zwei Gleichrichtern mit integ-
rierten Einspeisetrennschaltern, einer Riickleiterzel-
le, sieben Streckenabgédngen, einem auch als Stre-
ckenabgang nutzbaren Streckenersatzfeld und
einem Melde- und Bedienfeld ausgeristet. Da das
GUW ausschlieflich den Betriebshof im Inselbe-
trieb versorgt, war eine komplette AuRerbetrieb-
nahme des GUW und Versorgung des Betriebshofes
durch benachbarte GUW nicht méglich. Wie tblich
gibt es die Moglichkeit fir Havarien, die Trennung
zwischen Betriebshof und dem Ubrigen Strecken-
netz kurzzeitig aufzuheben. Als ,,Dauerzustand” fir
den Umbau kam das aber nicht in Frage, weil damit
nur ein sehr eingeschrankter Rangierbetrieb inner-
halb des Betriebshofes hatte gewahrleistet werden
konnen. Dementsprechend war es erforderlich,
den Umbau in zwei Abschnitten vorzunehmen und
den jeweiligen anderen Anlagenteil mit jeweils ei-
nen Gleichrichter und vier Streckenabgédngen in
Betrieb zu halten.

2 Ablauf

Zur teilweisen Aufrechterhaltung der Versorgung
wurden durch die DVB jeweils vor dem Beginn der
Arbeiten die Speisekabel der vier vordringlich zu
versorgenden Speiseabschnitte auf die Strecken-
abgdnge des in Betrieb verbleibenden Schaltan-
lagenteils umgeschwenkt. AnschlieBend wurde
eine Trennstelle zwischen beiden Anlagenteilen
erstellt, was im vorliegenden Fall etwas aufwendi-
ger war, weil die Konstruktion der Schaltanlage
mit von Feld zu Feld Uberlappender Sammelschie-
ne dies nicht von vornherein vorsieht. Es wurde
ein bauzeitliches Sammelschienenstiick konstruiert
und eingebaut. Bild 1 zeigt den Einbau und die
Anschliisse der erneuerten Schutz- und Steue-
rungskomponenten.

Nachdem diese vorbereitenden Leistungen ab-
geschlossen waren, wurden die Leittechnik im ers-
ten Gleichrichter und den ersten vier Streckenab-
gangsfeldern erneuert. Es wurden die Schutz- und
Steuergerdte demontiert und durch das aktuelle
Schutz- und Steuergerdt von Rail Power Systems
GmbH des Typs TracFeed DCP 2 ersetzt. Die Ansteu-
erung des Leistungsschalters sowie die Kabelliber-
wachung wurden an das neue Schutz- und Steuer-
gerdt angepasst. Die Bilder 2 und 3 zeigen die
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Bild 2:

Niederspannungsnische eines Streckenabgangs vor dem Umbau.

Bild 3:

Niederspannungsnische eines Streckenabgangs nach dem Umbau.

Niederspannungsnische eines Streckenabgangsfel-
des vor und nach dem Umbau.

Weiterhin wurden fir die Erfassung von
Traktionsstrom und DC-Sammelschienenspan-
nung Messwandler fir die ortliche Anzeige (Stre-
cke und Industrie-PC) und die Fernlibertragung
der momentanen Strom- und Spannungswerte
eingebaut. Der Einsatz von Messwandlern ist bei
der DVB seit einiger Zeit Standard, da sich damit
bei Isolationsfehlern in den Messgerateleitungen
ein verbesserter Personenschutz gegen elektri-
schen Schlag ergibt.
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Bild 4:

Melde- und Bedienfeld nach dem Umbau.

Bild 5:

Gleichstromschaltanlage nach dem Umbau.

Im Melde- und Bedienfeld wurden eine neue zen-
trale SPS (Modicon M340 von Schneider Electric) so-
wie ein neuer Industrie-PC mit 19“-Touch-Display
mit groBerem Bildschirm zur Visualisierung der
Schaltzustande, der Messwerte und zur zentralen
Bedienung eingebaut (Bild 4). Auch hier bestand die
Schwierigkeit darin, das alte und neue System wah-
rend des Umbaus parallel in Betrieb zu halten. Wah-
rend der kompletten Umbauphase waren der An-
schluss an die Leitstelle der DVB und die Moglichkeit
der Fernsteuerung der jeweils in Betrieb befindli-
chen Anlagenteile zu gewahrleisten. Dies war im
vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung, zumal
das GUW den Betriebshof versorgt, in dem naturge-
maR der entscheidende Betrieb in den frithen Mor-
gen- und spaten Abendstunden stattfindet. Weiter-

hin wurden die Befehle zur und die Daten und
Messwerte von der Mittelspannungsanlage an die
Stationsleittechnik angebunden und die Leitstelle
der DVB an die aktuellen Befehle und Meldungen
des GUW angepasst.

Nach Abschluss aller UmbaumalfRnahmen im
ersten Anlagenteil und dem Melde- und Bedien-
feld erfolgten Tests und die Inbetriebnahme dieses
ersten Anlagenteils. AnschlieRend wurden durch
den Bauherrn die Speisekabel der vier vordringlich
zu versorgenden Speiseabschnitte auf die fertig
umgebauten Streckenabgdnge umgelegt. Somit
konnten der zweite Gleichrichter und die vier ver-
bliebenen Streckenfelder wie oben beschrieben
umgerustet werden.

Zwischenzeitlich wurden Messwandler fiir die
Strommessung im Riickleiterfeld eingebaut und die
Selektivitat aller verwendeten Sicherungsautoma-
ten und gegebenenfalls deren Ersatz Gberpruft. Fiir
den Anschluss eines Priifgerdtes wurden eine 63-A-
CEE-Steckdose mit notwendiger Verkabelung und
eine entsprechende Sicherung installiert. Die
Gleichrichter wurden zur Erh6hung der Personensi-
cherheit dem aktuellen Standard der DVB folgend
mit leicht demontierbaren Makrolonabdeckungen
vor den spannungsfiihrenden Teilen und einem Ku-
gelfestpunkt zum Anschluss der Erdungsgarnitur
an der Ruckleitung nachgeristet. Auch wurde die
24-V-Versorgung des gesamten GUW erneuert und
zur Erhohung der Selektivitat in mehrere Versor-
gungsabschnitte unterteilt. Die vorhandene Be-
schilderung wurde nach den giiltigen Vorschriften
angepasst und erneuert. Bild 5 zeigt die Gleich-
stromschaltanlage des GUW nach erfolgreich
durchgefiihrtem Umbau.

AbschlieBend wurden Kurzschlussversuche fir
die Gesamtanlage durchgefiihrt und gemeinsam
mit allen anderen Tests protokolliert und doku-
mentiert. Mit Erstellung der neuen Dokumentation
nach Ubernahme der Roteintragungen wurde das
Projekt erfolgreich beendet.
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